

ИЗМЕНЕНИЯ от 01.10.2017

В Проектную декларацию жилой застройки с объектами культурно-бытового и социального назначения, расположенной по адресу: Московская область, Истринский муниципальный район, с.п. Обушковское, вблизи д. Красный поселок (ЖК «САМРО»)

(опубликованную на сайте www.s-a-m-p-o.ru)

В соответствии со ст. 19 федерального закона РФ №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Застройщик ООО «Микрорайон «Кантри» вносит в Проектную декларацию по строительству жилых домов и объектов культурно-бытового и социального назначения, расположенных по адресу: Московская область, Истринский муниципальный район, сельское поселение Обушковское, вблизи деревни Красный поселок следующие изменения:

Изменить раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» Проектной декларацией и изложить его в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	1 очередь (Дома 1-13): 20% готовности – 1 кв. 2015 года. 40% готовности – 3 кв. 2015 года. 60% готовности – 1 кв. 2016 года. 80 % готовности – 3 кв. 2016 года. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 1 кв. 2017 года (получено). 3 очередь (Дома 14-31): 20% готовности – 1 кв. 2015 года. 40% готовности – 4 кв. 2015 года. 60% готовности – 2 кв. 2016 года. 80 % готовности – 1 кв. 2017 года. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 4 кв. 2017 года.

		<p>4 очередь (Дома 32-46):</p> <p>20% готовности – 2 кв. 2015 года.</p> <p>40% готовности – 1 кв. 2016 года.</p> <p>60% готовности – 3 кв. 2016 года.</p> <p>80 % готовности – 1 кв. 2017 года.</p> <p>Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 4 кв. 2017 года.</p>
	17.1.2	<p>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p> <p>1 очередь (Дома 1-13) – 1 кв. 2017 года (получено).</p> <p>3 очередь (Дома 14-31) – 4 кв. 2017 года.</p> <p>4 очередь (Дома 32-46) – 4 кв. 2017 года.</p>

Генеральный директор

ООО «Микрорайон «Кантри»



Храмелов Н.В.